缝线柜硬件手册-review

2025-03-21 10:00 - 胡玮佩 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-20
优先级:	Normal	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	胡玮佩 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-21 10:02 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 New 变更为 Resolved

#2 - 2025-03-26 09:03 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#3 - 2025-03-26 09:03 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed