【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #21881

中吉接口梳理沟通与代码整合匹配

2025-04-01 10:07 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	Resolved	开始日期:	2025-04-01
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	88.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-01 10:10 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/31 6h 协议与功能比对, 与缺失内容沟通

#2 - 2025-04-02 09:39 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-04-02 09:44 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/01 7.5h

#4 - 2025-04-03 09:23 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/02 7.5h 接口沟通与业务封装开发, 与测试环境沟通

#5 - 2025-04-07 09:19 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/03 7.5h 接口开发匹配, 远程环境回传测试

#6 - 2025-04-08 09:17 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/07 7.5h 动作代码补全与自测, 与sicp对应rm模块添加与测试环境沟通

#7 - 2025-04-09 09:41 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/08 7.5h rm层代码补全, mock基础响应逻辑添加, 代码交互基础自测, 中吉部分查询接口测试

#8 - 2025-04-10 09:47 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/09 7.5h sicp前端代码整合, 实现方案文档整理

#9 - 2025-04-11 09:09 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/10 7.5h 客户端代码整合

#10 - 2025-04-14 16:39 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/11 7.5h 最新客户端代码整合与中吉设备测试

#11 - 2025-04-16 09:40 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/15 4h 测试异常细节提供给中吉, sicp客户端机械动作mock测试

#12 - 2025-04-17 09:40 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/16 1.5h mock响应测试无异常

#13 - 2025-04-24 09:35 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/23 0.5h 异常响应接口远程测试

#14 - 2025-04-30 09:38 - 蔡旭庆 (Wendell)

04/29 0.5h mock单元测试文档整理

#15 - 2025-05-13 09:20 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/09 0.5h

#16 - 2025-05-13 09:23 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/12 6h 完整领用流程mock模式测试, 实机待测试项整理与测试环境参考文件整理

#17 - 2025-05-14 09:59 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/13 2.5h 测试项review与内容补充

#18 - 2025-05-15 09:47 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/14 0.5h 复合指令实现逻辑沟通与传感器现状确认

#19 - 2025-05-19 09:24 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/16 1h prefetch复合接口实现

#20 - 2025-05-21 09:07 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/19 4.5h 中吉fetch,prefetch组合指令与实现测试

#21 - 2025-05-21 09:36 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/20 1h 远程测试环境沟通与初始测试参数配置

#22 - 2025-05-22 09:16 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved